

**Дорожная карта организационно-методических мероприятий
по обеспечению поэтапного перехода на федеральный государственный стандарт
начального общего образования (ФГОС НОО 2021 г.)
на 2021-2026 гг.**

№	Мероприятия	Сроки	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО.			
1.1	Создание рабочей группы по основным направлениям введения ФГОС НОО	Декабрь 2021 г.	Приказ о создании рабочих групп. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.
1.2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Август 2022 г.	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
1.3	Проведение родительского собрания для родителей (законных представителей) будущих обучающихся 1-х классов, посвященного обучению по новым ФГОС НОО	Март, ежегодно с 2022 г.	Протокол родительского собрания.
1.4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты зам.директора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях. Пакет информационно-методических материалов. Раздел на сайте ОО.
1.5	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО.	Январь 2022 г.	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО.
1.6	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Январь 2022 г. – декабрь 2022 г.	Аналитическая записка замдиректора по АХЧ об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО.
1.7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников.
1.8	Изучение условий и возможностей образовательной организации, мнений родителей (законных представителей) для выбора одного из учебных модулей предметной	Ежегодно до 1 января 2025 – 2026 гг.	Аналитическая справка зам.директора по УВР.

	области «Основы религиозных культур и светской этики»		
1.9	Изучение условий и возможностей образовательной организации, образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся для решения вопроса о введении в учебный план или отказа от преподавания учебных предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке».	Ежегодно, до 1 марта с 2022 по 2026 гг.	Аналитическая справка зам.директора по УВР.
1.10	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО.	Январь 2022 г. – август 2022 г.	Аналитическая справка зам.директора по УВР.
1.11	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО в рамках перехода на новые ФГОС НОО.	Январь 2022 г. – август 2022 г.	Модели сетевого взаимодействия. Договоры о сетевом взаимодействии.
1.12	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО в рамках перехода на новые ФГОС НОО.	В течение всего периода с 2021–2026 годов	Пакет документов по сетевому взаимодействию.
1.13	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального общего образования.	По согласованию	Протоколы заседаний.
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО.			
2.1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО.	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО.
2.2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО.
2.3	Внесение изменений в программу	Август - сентябрь	Приказ о внесении изменений в

	развития образовательной организации	2022 г.	программу развития образовательной организации.
2.4	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости).	До 01.09.2022 г.	Устав образовательной организации.
2.5	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО.	Декабрь 2021 г. – сентябрь 2022 г.	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО.
2.6	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022 г.	Должностные инструкции.
2.7	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО проекта основной образовательной программы НОО образовательной организации в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО.	До 28.03.2022 г.	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Проект основной образовательной программы НОО образовательной организации.
2.8	Утверждение проекта основной образовательной программы НОО образовательной организации.	До 01.04.2022 г.	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении основной образовательной программы НОО образовательной организации.
2.9	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 1-ого класса по новым ФГОС НОО на 2022-2023 учебный год.	До 01.03.2022 г.	Учебный план НОО. План внеурочной деятельности НОО.
2.10	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х классов по новым ФГОС НОО на 2023-2024 учебный год.	До 01.03.2023 г.	Учебный план НОО. План внеурочной деятельности НОО.
2.11	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х классов по новым ФГОС НОО на 2024-2025 учебный год.	До 01.03.2024 г.	Учебный план НОО. План внеурочной деятельности НОО.
2.12	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х классов по новым ФГОС НОО на 2025-2026 учебный год.	До 01.03.2025 г.	Учебный план НОО. План внеурочной деятельности НОО.
2.13	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-ого класса на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО.	До 01.04.2022 г.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-го класса
2.14	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-ого класса на 2023-2024 учебный год в соответствии с	До 22.08.2023 г.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-го класса

	требованиями новых ФГОС НОО.		
2.15	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-ого класса на 2024-2025 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО.	До 22.08.2024 г.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-го класса
2.16	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-ого класса на 2025-2026 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО.	До 22.08.2025 г.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-го класса
2.17	Утверждение списка УМК для уровня НОО.	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровня НОО с приложением данного списка.
2.18	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями (законными представителями) обучающегося	До 01.04.2022 г.	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями (законными представителями) обучающегося. Договор между ОО и родителями
2.19	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО.	До 01.09.2022 г.	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО.
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО.			
3.1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО.	До 01.09.2022 г.	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы.

3.2	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО.	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации.
3.3	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО педагогическим коллективом.	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 гг.	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО.
3.4	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО.	В течение всего периода с 2021 по 2026 гг.	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка зам.директора по УВР.
3.5	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО.	В течение всего периода с 2021 по 2026 гг.	План работы педагога-психолога. Аналитический отчет педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР.
3.6	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО.	В течение всего периода с 2021 по 2026 гг.	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО.
3.7	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО.	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 гг.	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК.
3.8	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО.	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 гг.	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО.
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО.			
4.1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО.	Январь 2022 г.	Аналитическая справка зам.директора по УВР.
4.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО.	Январь 2022 г, ежегодно в период с 2022 по 2026 годы	Аналитическая справка зам.директора по УВР.
4.3	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО.	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2026 гг.	План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических работников, реализующих ООП НОО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
4.4	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год.	До 25 августа ежегодно в период	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год.

		с 2022 по 2026 гг.	
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО.			
5.1	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО.	В течение всего периода с 2021 по 2026 гг.	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов.
5.2	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО.	Один раз в полугодие, в течение всего периода с 2021 по 2026 гг.	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.
5.3	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО, представление результатов.	Один раз в полугодие в течение всего периода с 2021 по 2026 гг.	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога
5.4	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО.	Раз в год, в течение всего периода с 2021 по 2026 гг.	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО.			
6.1	Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО.	Один раз в год, ежегодно, в течение всего периода с 2021 по 2026 гг.	Аналитическая записка замдиректора по АХЧ.
6.2	Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС НОО.	Ежегодно, в течение всего периода с 2021 по 2026 гг.	Соответствие
6.3	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС НОО и СанПиН.	Постоянно, в течение года	Соответствие
6.4	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации.	Постоянно, в течение года, по 2026 г.	Соответствие
6.5	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС НОО.	Постоянно, в течение года, по 2026 г.	Соответствие
6.6	Обеспечение укомплектованности школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами.	Постоянно, в течение года, по 2026 г.	100% укомплектованность школьной библиотеки.
6.7	Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных.	Постоянно, в течение года, по 2026 г.	Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам.

6.8	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Постоянно, в течение года, по 2026 г.	Обеспечение контролируемого доступа.
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО.			
7.1	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов.	На 1 января и 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 гг.	Муниципальное задание.
		На 1 января ежегодно с 2022 по 2026 гг.	Финансово-хозяйственный отчет.
7.2	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования (при необходимости).	По мере необходимости с 2021 по 2026 гг.	Локальные акты. Приказы об изменениях, внесенные в локальные акты.
7.3	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	На 1 января и 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 гг.	Дополнительные соглашения.