

**Дорожная карта организационно-методических мероприятий
по обеспечению поэтапного перехода на федеральный государственный стандарт
основного общего образования (ФГОС ООО 2021 г.)
на 2021-2027 гг.**

| № | Мероприятия | Сроки | Результат |
|--|--|---|---|
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО. | | | |
| 1.1 | Создание рабочей группы по основным направлениям введения ФГОС ООО | Декабрь 2021 г. | Приказ о создании рабочих групп. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО. |
| 1.2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новый ФГОС ООО за период 2022–2027 годов | Август 2022 г. | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новый ФГОС ООО за период 2022–2027 годов |
| 1.3 | Проведение классных родительских собраний в 4-ом классе для родителей (законных представителей) будущих обучающихся 5-ого класса, посвященных обучению по новым ФГОС ООО | Апрель, ежегодно с 2022 г. | Протоколы классных родительских собраний. |
| 1.4 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | Аналитические отчеты зам.директора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях. Пакет информационно-методических материалов. Раздел на сайте ОО. |
| 1.5 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО. | Январь 2022 г. | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС ООО. |
| 1.6 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП ООО и действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Январь 2022 г. – декабрь 2022 г. | Аналитическая записка замдиректора по АХЧ об оценке материально-технической базы реализации ООП ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС ООО. |
| 1.7 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников. |
| 1.8 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных | Январь 2022 г. – август 2022 г. | Аналитическая справка зам.директора по УВР. |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | представителей) для проектирования учебных планов ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности ООО. | | |
| 1.9 | Изучение условий и возможностей образовательной организации, образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся для выбора одного из учебных курсов (учебных модулей) предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», а также решения вопроса о введении в учебный план или отказа от преподавания учебных предметов «Родной язык», «Родная литература», «Второй иностранный язык» | Ежегодно, до 1 марта с 2022 по 2027 гг. | Аналитическая справка зам.директора по УВР. |
| 1.10 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП ООО в рамках перехода на новые ФГОС ООО. | Январь 2022 г. – август 2022 г. | Модели сетевого взаимодействия. Договоры о сетевом взаимодействии. |
| 1.11 | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП ООО в рамках перехода на новые ФГОС ООО. | В течение всего периода с 2021– по 2027 гг. | Пакет документов по сетевому взаимодействию. |
| 1.12 | Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального общего образования. | По согласованию | Протоколы заседаний. |
| 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО. | | | |
| 2.1 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС ООО. | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО. |
| 2.2 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО. |
| 2.3 | Внесение изменений в программу развития образовательной | Август - сентябрь 2022 г. | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной |

| | | | |
|------|---|------------------------------------|---|
| | организации | | организации. |
| 2.4 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости). | До 01.09.2022 г. | Устав образовательной организации. |
| 2.5 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО. | Декабрь 2021 г. – сентябрь 2022 г. | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС ООО. |
| 2.6 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2022 г. | Должностные инструкции. |
| 2.7 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО проекта основной образовательной программы ООО образовательной организации в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО. | До 22.08.2022 г. | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Проект основной образовательной программы ООО образовательной организации. |
| 2.8 | Утверждение проекта основной образовательной программы ООО образовательной организации. | До 01.09.2022 г. | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении основной образовательной программы ООО образовательной организации. |
| 2.9 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5-ого класса по новым ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год. | До 01.03.2022 г. | Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО. |
| 2.10 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5–6-х классов по новым ФГОС ООО на 2023-2024 учебный год. | До 01.03.2023 г. | Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО. |
| 2.11 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5–7-х классов по новым ФГОС ООО на 2024-2025 учебный год. | До 01.03.2024 г. | Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО. |
| 2.12 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5–8-х классов по новым ФГОС ООО на 2025-2026 учебный год. | До 01.03.2025 г. | Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО. |
| 2.13 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новым ФГОС ООО на 2026-2027 учебный год. | До 01.03.2026 г. | Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО. |
| 2.14 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 5-ого класса на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО. | До 22.08.2022 г. | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 5-го класса |
| 2.15 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и | До 22.08.2023 г. | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям |

| | | | |
|------|--|------------------|--|
| | учебным модулям учебного плана для 6-ого класса на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО. | | учебного плана для 6-го класса |
| 2.16 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 7-ого класса на 2024-2025 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО. | До 22.08.2024 г. | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 7-го класса |
| 2.17 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 8-ого класса на 2025-2026 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО. | До 22.08.2025 г. | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 8-го класса |
| 2.18 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-ого класса на 2026-2027 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО. | До 22.08.2026 г. | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-го класса |
| 2.19 | Утверждение списка УМК для уровня ООО. | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровня ООО с приложением данного списка. |
| 2.20 | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями (законными представителями) обучающегося | До 01.04.2022 г. | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями (законными представителями) обучающегося. Договор между ОО и родителями |
| 2.21 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС ООО. | До 01.09.2022 г. | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | | введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС ООО. |
| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО. | | | |
| 3.1 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО. | До 01.09.2022 г. | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы. |
| 3.2 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС ООО. | Июнь, ежегодно с 2022 по 2027 гг. | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации. |
| 3.3 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС ООО педагогическим коллективом. | В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2027 гг. | Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО. |
| 3.4 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП ООО по новым ФГОС ООО. | В течение всего периода с 2021 по 2027 гг. | План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка зам.директора по УВР. |
| 3.5 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО. | В течение всего периода с 2021 по 2027 гг. | План работы педагога-психолога. Аналитический отчет педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР. |
| 3.6 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО. | В течение всего периода с 2021 по 2027 гг. | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО. |
| 3.7 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС ООО и реализации ООП ООО по новым ФГОС ООО. | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2027 гг. | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК. |
| 3.8 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС ООО и реализации ООП ООО по новым ФГОС ООО. | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2027 гг. | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО. |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО. | | | |
| 4.1 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО. | Январь 2022 г. | Аналитическая справка зам.директора по УВР. |
| 4.2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение | Январь 2022 г, ежегодно в период с 2022 по 2027 гг. | Аналитическая справка зам.директора по УВР. |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | по новым ФГОС ООО. | | |
| 4.3 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП ООО. | Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 гг. | План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических работников, реализующих ООП ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 4.4 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год. | До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2027 гг. | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год. |
| 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО. | | | |
| 5.1 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС ООО. | В течение всего периода с 2021 по 2027 гг. | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов. |
| 5.2 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС ООО. | Один раз в полугодие, в течение всего периода с 2021 по 2027 гг. | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. |
| 5.3 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС ООО, представление результатов. | Один раз в полугодие в течение всего периода с 2021 по 2027 гг. | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога |
| 5.4 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО. | Раз в год, в течение всего периода с 2021 по 2027 гг. | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. |
| 6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО. | | | |
| 6.1 | Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС ООО. | Один раз в год, ежегодно, в течение всего периода с 2021 по 2027 гг. | Аналитическая записка замдиректора по АХЧ. |
| 6.2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС ООО. | Ежегодно, в течение всего периода с 2021 по 2027 гг. | Соответствие |
| 6.3 | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ООО и СанПиН. | Постоянно, в течение года | Соответствие |
| 6.4 | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации. | Постоянно, в течение года, по 2027 г. | Соответствие |
| 6.5 | Обеспечение соответствия | Постоянно, | Соответствие |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | информационно-образовательной среды требованиям ФГОС ООО. | в течение года, по 2027 г. | |
| 6.6 | Обеспечение укомплектованности школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами. | Постоянно, в течение года, по 2027 г. | 100% укомплектованность школьной библиотеки. |
| 6.7 | Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных. | Постоянно, в течение года, по 2027 г. | Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам. |
| 6.8 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Постоянно, в течение года, по 2027 г. | Обеспечение контролируемого доступа. |
| 7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО. | | | |
| 7.1 | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов. | На 1 января и 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 гг. | Муниципальное задание. |
| | | На 1 января ежегодно с 2022 по 2026 гг. | Финансово-хозяйственный отчет. |
| 7.2 | Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования (при необходимости). | По мере необходимости с 2021 по 2026 гг. | Локальные акты. Приказы об изменениях, внесенные в локальные акты. |
| 7.3 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | На 1 января и 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 гг. | Дополнительные соглашения. |